

## **Voorstel samenwerking integraal voorbereidend onderzoek**

*Vanuit de GOW! Proeftuin-subsidie is het nu mogelijk om onderzoek aan ons te delegeren welke vanuit genoemde subsidie kan worden gefinancierd. Dit betreft onderzoek op het gebied van duurzaamheid (duurzaamheidsgebieden nader te bepalen).*

*De GOW! Proeftuin loopt tot eind juni 2023, daarom is aan dit voorstel een uiterste uitvoeringstermijn verbonden. Dit onderzoek (die onderdeel is van een methodiekontwikkeling voor het integraal verduurzamen van wijken in samenspraak met burgers) is aangevraagd vanuit De Greiden (LEEF-project) en is nodig ter voorbereiding op het omzetten van de verduurzamingsplannen vanuit de wijk naar een WijkUitvoeringsPlan, en hierin de verschillende ambities die er zijn te bundelen en trechteren.*

### **Stap 1: Gezamenlijke ambitiesessie (bewonersrepresentatie, gemeente, onderzoeksteam), 1 dagdeel (eind januari/begin februari)**

Inventariseren van aanwezige ambities met als doel het onderzoek af te kaderen (wat doen we wel en wat doen we niet). Om een goed resultaat te krijgen dat behapbaar is zullen op verschillende werkgebieden keuzes gemaakt moeten worden wat prioriteit heeft en ook heel duidelijk wat niet. Niet alles kan. Als het te groot wordt, wordt het onuitvoerbaar. Vanuit onderstaande mogelijke duurzaamheidsgebieden kunnen 3 gekozen worden om mee te nemen.

*Duurzaamheidsgebieden: warmte, elektriciteit, mobiliteit, water, groen & biodiversiteit, grondstoffen, voedsel.*

### **Stap 2: Basisinventarisatie (februari-april)**

Over de gekozen duurzaamheidsgebieden wordt informatie verzameld en deze

informatie wordt in een uniforme beeldtaal inzichtelijk gemaakt met stroomschema's, kaarten en diagrammen. Het onderzoeksteam vraagt openbare data op, de gemeente levert indien nodig beschikbare data aan.

### **Stap 3: Potentiescenario's (mei-juni)**

Vanuit de analyse worden 'Wat als' potentiescenario's gemaakt die inzicht geven in de potentie van de wijk op bepaalde duurzaamheidsgebieden. Hieruit blijken gevolgen van dergelijke keuzes, en kunnen afwegingen gemaakt worden of dit wel of niet wenselijk is. Dit kan in een of twee sessies van dagdeel besproken worden, samen met gemeente en bewoners uit de wijk.

### **Resultaat**

*Eind juni, vlak voor einde subsidietermijn, kan een uitgangspunten-document worden opgeleverd welk voortvloeit uit het hiervoor beschreven proces. Welke ambities hebben we, wat willen we wel en wat absoluut niet.*

Deze uitgangspunten en inzichten vormen de basis voor een vervolgfase met integrale scenario's waarin integrale uitgangspunten in samenspraak geformuleerd worden die als basis kunnen dienen voor het wijkuitvoeringsplan voor De Greiden, waarvan het proces eind 2023 opgestart wordt. Indien gewenst kan deze integrale scenariofase door de betrokken partijen in het onderzoeksteam verder opgepakt worden waaruit concrete maatregelen en uitvoeringskaders gedestilleerd kunnen worden. Dit valt niet binnen het onderzoek en niet binnen de subsidietermijn.

### **Indien akkoord**

Indien akkoord ontvangen wij graag namen & contactgegevens van de deelnemers voor de ambitiesessie zodat deze ingepland kan worden. Zoals aangegeven zit er een deadline op het onderzoek, daarom zouden we uiterlijk half januari bericht ontvangen.



# GOW-Proeftuin

**De GOW! Proeftuin heeft tot doel innovatie op het gebied van verduurzaming verder te brengen door uitvoering in de praktijk.**

## Innovatie in duurzaamheid

Met financiering van:



Ministerie van Economische Zaken  
en Klimaat




EUROPESE UNIE

provinsje Fryslân  
provincie Fryslân



SNN  
Streeknetwerk Noord-Nederland



## ONDERZOEKSTEAM

  <b>Esther de Jager</b> manager GOW-proeftuin bebouwing & beheer	  <b>Tobias Strating</b> hoofd kenniscluster Energie & Milieu infrastructuur	  <b>Alvin Riga</b> vestigingsleider + tuin- & landschapsontwerper landschap & stedenbouw	   <b>Marcel vd Schuur + Yerun Karabey</b> ruimtelijke systeemontwerpers & architecten stedelijk metabolisme + architectuur
---	---	--	--